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SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 

 

På oppdrag fra Bremanger kommune har Aas-Jakobsen AS (AAJ) utarbeidet skisser til løsning for 
kryssing av Ytre Nordfjord med flytebru ved Otteren-Bryggja. 

Det er tatt utgangspunkt i en kryssing av fjorden mellom nesene Otteren i sør og Åsnes eller Kalvneset i 
nord. Fjorden er her ca. 1650m bred og opp til 600m dyp.  

Dette er en svært utfordrende brukryssing for flytebru. En klassisk hengebru eller en hybridbru vil 
således være den mest nærliggende løsningen teknisk sett. På grunn av den store spennvidden vil dette 
imidlertid være en dyr løsning. 

Flytebruer er best egnet på brusteder der en eller flere av følgende kriterier er tilfredsstilt: 

 Kryssingen har små eller ingen krav til skipspassasje (eksempelvis Bergsøysund flytebru) 

 Skipskollisjon er ikke en utfordring 

 En eventuell høybru kan utføres som en fastbru ved en av bruendene og med et fast fundament 
mellom høybru og flytebru (eksempelvis Nordhordlandsbrua) 

 Brustedet er ikke utsatt for havdønninger 

Vi kan ikke se at noen av disse kriteriene klart er tilfredsstilt på dette brustedet. Det er således knyttet 
usikkerhet til gjennomførbarhet og til kostnadsoverslag. 

 

Det er i det følgende sett på 5 ulike løsninger for flytebru: 

 Alternativ 1: Endeforankret flytebru med skipspassasje midtfjords 

 Alternativ 2: Ende- og sideforankret flytebru med skipspassasje midtfjords 

 Alternativ 3: Endeforankret flytebru med skipspassasje Åsnes 

 Alternativ 4: Endeforankret flytebru med skipspassasje Oteren 

 Alternativ 5: Endeforankret flytebru med skipspassasje Kalveneset 
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Tabellen under viser kostnader samt ulemper med de ulike løsningene 

Alternativ Entreprisekostnad 

mill. NOK (ca) 

Totalkostnad 

mill. NOK (ca) 

Ulempe 

1 3.500 5.700 Stor usikkerhet i kostnad. Stor usikkerhet med 
hensyn på skipspåkjørselsproblematikk 

2 4.000 6.200 Stor usikkerhet i kostnad. Stor usikkerhet med 
hensyn på skipspåkjørselsproblematikk 

3 3.600 5.600 Store terrenginngrep 

4 4.200 6.600 Store terrenginngrep 

5 3.200 5.000 Til betydelig hinder for skipstrafikk 

 

Alle alternativer har betydelige ulemper. Ut fra en teknisk og økonomisk vurdering er alternativ 5 å 
foretrekke. 
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Figur 0.1: Planskisse alternativ 1 
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Figur 0.2: Planskisse alternativ 2 
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Figur 0.3: Planskisse alternativ 3 
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Figur 0.4: Planskisse alternativ 4 
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Figur 0.5: Planskisse alternativ 5 
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1 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER 

1.1 Generelt 

 

På oppdrag fra Bremanger kommune har Aas-Jakobsen AS utarbeidet skisser til løsning for kryssing av 
Ytre Nordfjord ved Oteren-Bryggja ved hjelp av flytebru. Brua er en del av en fergefri forbindelse over 
Nordfjord mellom Måløy og Florø.  

Skisseprosjektet er utført hos Aas-Jakobsen AS i Oslo.  

Prosjektleder hos Aas-Jakobsen AS er Svein Erik Jakobsen. 

Denne rapporten er utarbeidet av Svein Erik Jakobsen. 

Rapporten er laget for Bremanger Kommune v/ Karl Vidar Førde. 

1.2 Grunnlag  

Som grunnlag er anvendt kartgrunnlag som kan lastes ned fra internett i form av topografiske kart og 
sjøkart. Det er vurdert at nøyaktighetsgraden av disse er tilstrekkelig for denne fasen av prosjektet. 

1.3 Vegstandard 

 

Følgende data er antatt: 

 

Vegklasse :   Hφ2, hovedveg  

ÅDT :   2000 

Dimensjonerende hastighet :  80 km/t 

Gang og sykkelbane :  Adskilt gang og sykkelbane med delerekkverk 

 
I henhold til Statens vegvesens håndbok 017 blir da : 

Feltbredde :  3.0 m  

Skulderbredde :  0.75 m  

Vegbredde :  7.5 m  

Maksimal stigning :  8 % 

 

1.4 Seilløp, skipspåkjørsel 
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Kystvegen Måløy-Florø AS har hatt en gjennomgang av bruprosjektet med havnevesenet vedrørende 
seilingshøyde og oppgir denne til å være minimum 70m i en bredde på 300m. 

Skipspåkjørsel vil være en stor premissgiver for utvikling av flytebrukonsept for dette brustedet. 
Flytende fundamenter vil ikke være robuste i samme grad som faste fundamenter på grunt vann. Et 
skipsstøt mot en flytebru vil i stor grad måtte tas opp ved forskyvning av konstruksjonen, det vil si at 
energien i skipsstøtet vil absorberes både av knusning av skip og pontonger samt masseforskyvning. 
Dette må undersøkes nærmere med omfattende analyser ved videreutvikling av konseptene. 

 

1.5 Grunnforhold  

 

Bunnkotekart er hentet fra sjøkart. Øvrig terreng er gitt ut fra digitale topografiske kart. 

Det er antatt at bunnforholdene i forankringspunktene i strandsonen er fjell med liten eller ingen 
overdekning av løsmasser. Det er antatt god fjellkvalitet. 

For neste planfase anbefales det nærmere kartlegging av grunnforhold. 

 

1.6 Vindklima 

 

Vindhastighet og vindspektra er beregnet i henhold til gjeldende regelverk NS-EN 1991-1-
4:2005+NA:2009. 

Vågsøy kommune. 

Vref = 31 m/sek 

Terrengkategori I 

 

1.7 Kostnadsoverslag, generelt 

 

Kostnadsoverslagene er basert på prisnivå våren 2014 og er utført iht. praksis i forbindelse med 
skisseprosjekter utført for Statens vegvesen. Prisene er hentet fra entrepriser fra tilsvarende arbeider i 
ulike deler av landet og utlandet, eller ekstrapolert fra andre prosjekter med ingeniørskjønn.  

Følgende kostnader er ikke prissatt eller tatt med i vurderingene: 

 Grunnerverv, erstatninger og finansiering 

 Kostnader for prisstigning fra år 2014 fram til en eventuell byggestart og i byggeperioden 

 Kostnader for drift og vedlikehold 
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Teknisk kostnadsoverslag baseres på beregnede mengder for de sentrale prosesser og enhetspriser på 
disse. Et påslag for uspesifiserte og uforutsette poster er 10% av summen av spesifiserte poster. 

Enhetsprisene er basert på tidligere relevante skisseprosjekter i Norge gjort for Statens vegvesen, for 
eksempel KVU E39 Aksdal-Bergen, KVU E39 Skei-Ålesund, KU/KDP E6 Moelv-Biri (Mjøsbrua), 
Mulighetstudie E39 Kryssing av Sognefjorden og KVU Fv17 Helgeland. 

 

Følgende sentrale enhetspriser nevnes: 

Plasstøpt betong, unntatt tårn:   2000,-/m3 

Plasstøpt betong, tårn:    3000,-/m3 

Forskaling:    1000,-/m2 

Armering:     15.000,-/t 

Prefabrikerte pontonger, totalt:  25.000,-/ m3 betong 

Avstivningsbærer og ortotrop stålkasse: 60.000,-/tonn *) 

Fritt frembyggbru, lange spenn:  30.000,-/m2 

Oppramping av kjørebane:  15.000,-/m2 

Sprenging storskala:  35,-/m3 (ved store masser og lite «forsiktighet» vil man 
antakelig kunne komme helt ned mot 30 kr/m3 for 
sprengningen, men til sammenligning ligger prosessene 
på E6 Fellesprosjektet på ca. 40-50 kr/m3 for den 
«enkle» sprengningen). 

Transport/dumping sprengte masser: 35,-/m3 (som over) 

 

 

Som riggpåslag på øvrige poster er valgt 25%. 

Påslag for moms er 25%. 

Påslag for planprosesser, prosjektering, byggeledelse og grunnundersøkelser er valgt 15%. 

Intern administrasjon er valgt til å være et påslag på 1.5%, 

Usikkerhet i forhold til plan/prosjekt er inkludert med et påslag på 10-15%. 

 

*) Et herværende norsk firma har utarbeidet flytebrukonsepter med lavere kostnader enn det 
som fremkommer her. Etter vår erfaring skriver imidlertid forskjellen seg fra valgt 
enhetskostnad på ferdig installerte stålkonstruksjoner, der det opereres med mye lavere 
kostnader enn gitt her. Enhetsprisen på dette punkt i dette notatet baserer seg på diskusjoner i 
diverse ANSLAG-prosesser som Statens vegvesen har gjennomført, og der erfaringstall fra 
relevante bruprosjekter er hensyntatt. Den reflekterer også tillegg for marine operasjoner og at 
man i den sammenheng må anvende erfaringstall fra offshoreindustrien.  
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2 BRULØSNING 

2.1 Generelt  

Flytebruer er spesielle bruer det ikke finnes mange av i verden. Som moderne flytebruer med biltrafikk, 
regnes bare 11 stk. i hele verden, hvorav 2 stk er i Norge. Som løsning kan de være endeforankret 
(fastholdt i hver ende) eller sideforankret (gjentatte ankre på hver side langs brua holder brua på plass i 
tverretning). Flytedelene (pontongene) kan være kontinuerlige eller være delpontonger. Brubanen der 
trafikken går, kan være sammenfallende med overgurt pontong i tilfelle kontinuerlig pontong, eller 
spenne mellom søyler eller delpontonger.  

Kostnadsmessig er det knyttet usikkerheter spesielt til den marine delen av arbeidene (tauing, marine 
operasjoner, værforhold, «offshorepriser»). Det er også knyttet usikkerheter til gjennomføring og 
konstruksjonens oppførsel i værharde strøk. 

De lengste bruene for denne brutypen i verden er som følger: 

Verdens lengste flytebruer 
Rang-
ering 

Navn Sted Brulengde Fullført 

 

[1] Hood Canal Canada 2398m 
1961 
(1982) 

 

[2] Albert D. Rosselini USA 2310m 1963 
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[3] 
Lacey V. Murrow 
Memorial 

USA 2020m 1940 

 

[4] Demara Harbour Guyana 1851m 1978 

 

[5] 
Homer M. Hadley 
Memorial 

USA 1772 1989 

 

[6] Nordhordland Norge 1614 1994 
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[7] Hobart Tasmania 961m 

1943 – 
1964 

(fjernet) 

 

[8] Bergsøysund Norge 931m 1992 

Figur 2.1: De lengste flytebruene 
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Den norske flytebrua Nordhordlandsbrua, prosjektert av Aas-Jakobsen, se figur under, kombinerer 
flytebru med fastbru på en funksjonell måte ved at flytebrudelen endeforankres i samme faste punkt 
som en fastbru forankres til. På denne måten kan flytebrudelen som i utgangspunktet er svært fleksibel, 
kobles mot den faste brua, uten at det har en konsekvens for kjørekomfort, utmatting eller lignende. 
Således tilstreber man ofte å finne et brusted der denne løsningen lar seg gjennomføre.  

Ved endeforankrede flytebruer må all horisontallast fra bølger, strøm og vind overføres til 
endeforankringene. På grunn av bruas krumning i horisontalplanet kan disse overføres som rent 
strekk/trykk i brubanen, noe som er svært kostnadsbesparende. Vi har tidligere gjort skisseprosjekter 
med denne løsningen for krysninger med lengre totallengde enn Nordhordlandsbrua, og verifisert at 
dette også er tilfelle når totallengden øker. 

 

 

 

Figur 2.2: Nordhordlandsbrua 
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På flytebrua William R. Bennett i Canada, prosjektert av Aas-Jakobsen/Johs.Holt, se figur under, er det 
anvendt sideforankringer for horisontalstøtte. Vanndypet er imidlertid mye grunnere enn i Nordfjord. 
For tilsvarende vanndyp som her, vil imidlertid løsninger for flytende marine installasjoner fra olje- og 
gassindustrien være aktuelle. 

 

 

Figur 2.3: William R. Bennett Bridge, Canada 
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2.2 Teknisk beskrivelse av løsninger  

 

Generelt 

Brualternativenes horisontallinje er plassert med tanke på å få et kortest mulig totallengde, samt å oppnå 
fundamentering på fjell i strandsonen på begge sider. Endeforankringene skal oppta store 
horisontalkrefter og fundamentering på fjell i kombinasjon med liten vertikaleksentrisitet i forhold til 
bruas hovedbæring vil være en optimal løsning her.  

En viktig problemstilling er beliggenhet av skipslei i fjordtverrsnittet. Det søkes generelt en løsning der 
man kan ha en fastbru på faste fundamenter der skipstrafikken går og en flytebru på resterende 
kryssing. Dette er tilfelle for Nordhordlandsbrua der undervannsskjæret Klauvaskallen er forankring for 
både flytebru  og fastbru. En slik løsning er det ikke naturforhold for brustedet Otteren – Bryggja. 
Fjorden er på brustedet både dyp og brådyp. Dette skulle da tilsi skipspassasje enten midtfjords eller i 
strandsonen ved at man sprenger bort et nes slik at tuppen av neset blir stående igjen og danner 
forankringspunktet til flytebrua. Dette medfører at skipsleia må sprenges ut på tørt land, noe som gir 
store terrenginngrep samt innskrenkninger for skipstrafikken. Videre er skipspassasje midtfjords teknisk 
meget utfordrende av flere årsaker: 

- Skipspåkjørsler nær skipsleia midtfjords er potensielt veldig ødeleggende for brukonstruksjonen 

- Oppramping av brubanen til en skipspassasje midtfjords medfører store vridningsmomenter av 
konstruksjonen fra vind. Disse kan være svært vanskelig å ta opp. 

Basert på disse forutsetninger har vi skissert 5 ulike løsninger for kryssingen:  

 Alternativ 1: Endeforankret flytebru med skipspassasje midtfjords. 

 Alternativ 2: Ende- og sideforankret flytebru med skipspassasje midtfjords. 

 Alternativ 3: Endeforankret flytebru med skipspassasje Åsnes. 

 Alternativ 4: Endeforankret flytebru med skipspassasje Otteren. 

 Alternativ 5: Endeforankret flytebru med skipspassasje Kalveneset. 

Det finnes mange andre ideer man kan skissere løsninger på og det er skissert slike for andre kryssinger. 
Eksempler på dette er bruer på flytende sjøbunn, flytende kjedebruer, flytebruer med neddykket rørbru i 
seilingsled osv. Felles for disse er stor teknisk usikkerhet og/eller store kostnader. 

 

Alternativ 1: Endeforankret flytebru med skipspassasje midtfjords 

Brua består av en flytedel på 1850m som går i en bue fra en endeforankring i strandsonen på begge 
sider av fjorden. Buevirkningen gjør at belastningen fra bølger og strøm vil overføres som strekk og 
trykk i brubanen, noe som er gunstig. Skipsleia er lagt midtfjords med en oppramping av brubanen mot 
et hovedspenn på ca. 350m for å gi en tilfredsstillende seilingsbredde. Hovedspennet kan være i form av 
fritt frembyggbru, buebru eller skråstagbru. Den globale bæringen i tverretning av brua skjer i en 
bærebjelke i form av en ortotrop stålkasse med høyde ca. 5m som ligger ca. 10m over vann. I 
hovedspennet skjer denne bæringen under vann ved hjelp av betongkasser mellom hovedpontongene. 
På grunn av eksentrisitetene mellom bæringen over og under vann blir disse hovedpontongene svært 
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store og dyre. Den globale vertikale bæringen skjer gjennom flytepontongene. Den største utfordringen 
med denne løsningen er den tekniske usikkerheten koblet til strukturens oppførsel spesielt ved 
skipspåkjørsel av et stort skip, f.eks. et cruiseskip. Det knytter seg også stor usikkerhet til 
kostnadsvurderingene ved en slik løsning, da konseptet ikke er ført langt nok til å vurdere 
gjennomførbarhet. 

En håndskisse av bruas oppriss er vist under. 

 

Figur 2.4: Skisse oppriss alternativ 1 

 

Alternativ 2: Ende- og sideforankret flytebru med skipspassasje midtfjords  

Brua består av en flytedel på 2050m som går i to speilvendte buer fra en endeforankring i strandsonen 
på begge sider av fjorden. Skipsleia er lagt midtfjords med en oppramping av brubanen mot et 
hovedspenn på ca. 350m for å gi en tilfredsstillende seilingsbredde. Hovedspennet kan være i form av 
fritt frembyggbru, buebru eller skråstagbru. Den globale bæringen i tverretning av brua skjer i en 
bærebjelke i form av en ortotrop stålkasse med høyde ca. 5m som ligger ca. 10m over vann. I 
hovedspennet skjer denne bæringen under vann ved hjelp av betongkasser mellom hovedpontongene. I 
tillegg er hovedfundamentene ved seilingsløpet forankret til bunnen gjennom skråstag i tverretning av 
brua. Bunnen av stagene er festet til sjøbunnen med sugankre. På grunn av eksentrisitetene mellom 
bæringen over og under vann blir hovedpontongene svært store og dyre. Den globale vertikale bæringen 
skjer gjennom flytepontongene. Den største utfordringen med denne løsningen er den tekniske 
usikkerheten koblet til strukturens oppførsel spesielt ved skipspåkjørsel av et stort skip, f.eks. et 
cruiseskip. Det knytter seg også stor usikkerhet til kostnadsvurderingene ved en slik løsning, da 
konseptet ikke er ført langt nok til å vurdere gjennomførbarhet. 

En håndskisse av bruas oppriss er vist under. 
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Figur 2.5: Skisse oppriss alternativ 2 

 

Alternativ 3: Endeforankret flytebru med skipspassasje Åsnes  

Brua består av en flytedel på 2000m som går i en bue fra en endeforankring i strandsonen på begge 
sider av fjorden. Buevirkningen gjør at belastningen fra bølger og strøm vil overføres som strekk og 
trykk i brubanen, noe som er gunstig. Skipsleia er lagt på nordsiden ved at det blir sprengt ut en kanal 
med 20m dybde innenfor tuppen av neset. Dette vil gi store terrenginngrep. Hovedspennet kan være i 
form av fritt frembyggbru, buebru eller skråstagbru. Den globale bæringen i tverretning av brua skjer i 
en bærebjelke i form av en ortotrop stålkasse med høyde ca. 5m som ligger ca. 10m over vann. Den 
globale vertikale bæringen skjer gjennom flytepontongene.  

En håndskisse av bruas oppriss er vist under. 

 

 

Figur 2.6: Skisse oppriss alternativ 3 

 

Alternativ 4: Endeforankret flytebru med skipspassasje Oteren 

Brua består av en flytedel på 2000m som går i en bue fra en endeforankring i strandsonen på begge 
sider av fjorden. Buevirkningen gjør at belastningen fra bølger og strøm vil overføres som strekk og 
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trykk i brubanen, noe som er gunstig. Skipsleia er lagt på sørsiden ved at det blir sprengt ut en kanal 
med 20m dybde innenfor tuppen av neset. Dette vil gi store terrenginngrep. Hovedspennet kan være i 
form av fritt frembyggbru, buebru eller skråstagbru. Den globale bæringen i tverretning av brua skjer i 
en bærebjelke i form av en ortotrop stålkasse med høyde ca. 5m som ligger ca. 10m over vann. Den 
globale vertikale bæringen skjer gjennom flytepontongene.  

En håndskisse av bruas oppriss er vist under. 

 

Figur 2.7: Skisse oppriss alternativ 4 

 

Alternativ 5: Endeforankret flytebru med skipspassasje Kalveneset  

Brua består av en flytedel på 2050m som går i en bue fra en endeforankring i strandsonen på begge 
sider av fjorden. Buevirkningen gjør at belastningen fra bølger og strøm vil overføres som strekk og 
trykk i brubanen, noe som er gunstig. Skipsleia er lagt på nordsiden ved Kalveneset ved at det blir 
sprengt ut en kanal med 20m dybde innenfor tuppen av neset. Hovedspennet kan være i form av fritt 
frembyggbru, buebru eller skråstagbru. Den globale bæringen i tverretning av brua skjer i en bærebjelke 
i form av en ortotrop stålkasse med høyde ca. 5m som ligger ca. 10m over vann. Den globale vertikale 
bæringen skjer gjennom flytepontongene. Dette konseptet er det beste både med hensyn til kostnader og 
med hensyn til terrenginngrep ( i forhold til alternativ 3 og 4). Den store ulempen er imidlertid den store 
innskrenkningen av skipstrafikken dette konseptet medfører, ved at større båter må manøvrere i en 90 
graders sving utenfor brua.  

En håndskisse av bruas oppriss er vist under. 
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Figur 2.8: Skisse oppriss alternativ 5 

 

 

Pontonger 

Pontongene er tenkt å være prefabrikkerte betongflytere med dimensjon 20m i bruas lengderetning og 
40m i bruas tverretning. Endeflatene er halvsylindre med radius 10m. Høyden er antatt 10m. 
Dimensjonene er funksjon av beregningsmessige krav til oppdrift og vannplanareal. Dimensjonene kan 
optimaliseres eksempelvis ut fra valg av betongvekt og fast eller flytende ballast, samt selvsagt 
kostnader. Pontongene støpes normalt i dokk, og slepes flytende til brustedet/sammensetningssted. 
Brusøylene på hver pontong er tenkt plasstøpte i betong. Dette kan utføres flytende på fjorden. 

 

 

Figur 2.9: Skisse snitt gjennom pontong 

 

 

Brubane 
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Brubanen er tenkt utført som ortotrope stålkasser. Ortotrope stålkasser er lukkede brukasser bestående 
av en ytre hud av sammensveiste stålplater som er innvendig forsterket med langsgående stivere og 
tverrskott. På flytedelen må brubanen spenne ca. 100m. Kassehøyden blir således noe høyereenn 
ståltverrsnittet på en hengebru eller for hovedspennet på skråstagdelen. Det er her antatt en kassehøyde 
på 5m.  

 

Figur 2.10: Skisse snitt brubane og pontong 

 

Endeforankringer  

Dette er i prinsippet landkar med stor horisontalkapasitet. Horisontalkapasiteten er tenkt oppnådd med 
stor egenvekt fra betong og evt. ballast.  

 

2.3 Beregninger 

For dette alternativet er det utført overslagsberegninger av hovedmengder. For øvrig er det utnyttet 
resultater fra andre sammenlignbare skisseprosjekter, eksempelvis Storfjorden, Bjørnafjorden og 
Sognefjorden. 

 

2.4 Bygging  

Pontonger og dypvannsfundament bygges delvis i dokk, delvis flytende, før de taues flytende til 
brustedet. Brubanen i stål bygges seksjonsvis i verksted før de skipes til brustedet og settes sammen. 
For flytedelen vil det være formålstjenlig å sette sammen seksjoner av flere pontonger med brubane før 
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disse igjen kobles sammen. Hovedspenn bygges etter fritt frembyggmetoden eller som buebru som 
løftes på plass. 

2.5 Kostnadsoverslag  

Kostnadsestimatene er delvis basert på mengdeberegninger av hvert konstruksjonselement, delvis med 
grunnlag i erfaringstall (kvadratmeterpris) der dette er kjent. 

Sammenstilling er vist i tabellene under. 
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Alternativ 1 ‐ flytebru med skipspassasje midtfjords

Brukostnader Enh Mengder Enhetspris Totalsum
Flytebru, oppramping, bredde 12m, lengde 1550m m2 18 600 15 000 279 000 000

Pontonger, sidespenn, 13stk a 1170m3 m3 15 210 25 000 380 250 000

Undervannsbjelker, midtspenn 350m a 2x24m2 m3 16 800 25 000 420 000 000

Søyler, 15 stk h=30, A=10m2 m2 4 500 15 000 67 500 000

Fundamenter. 2 stk m3 6 000 10 000 60 000 000

Bæring over vann, stålkasse 10t/m. (teff=35mm), l=1550m m3 15 500 60 000 930 000 000

Høybru, overbygning, bredde 12m, lengde 350m m2 4 200 30 000 126 000 000

Pontonger, hovedspenn, 2 stk a 5000m3 m3 10 000 25 000 250 000 000

Sum tekniske brukostnader eks. rigg og drift 2 512 750 000
+Rigg og drift 25 % 628 187 500
Sum tekniske brukostnader inklu rigg og drift 3 140 937 500

+Diverse uforutsett og uspesifisert 10 % 314 093 750

SUM  ENTREPRISEKOSTNAD ekskl. mva 3 455 031 250

+Plan, Prosjektering, grunnundersøkelser og byggeledelse 16,5 % 570 080 156

+Grunnerverv med mer RS 0

+Usikkerhet knyttet til plan/prosjekt 15 % 518 254 688

Estimert totalkostnad ekskl. mva 4 543 366 094

+MVA 25 % 1 135 841 523

Estimert totalkostnad inkl. mva 5 679 207 617

Kr/løpemeter bru m 1 850 3 069 842

KOSTNADSOVERSLAG Brukryssing Oteren‐Bryggja i Nordfjord

Alternativ med  flytebru med totallengde1850m og underliggende bæring i hovedspenn

Brua er her lagt for å muliggjøre skipspassasjemidtfjords. Flytedelen er endeforankret og ramper seg opp til 
et hovedspenn i form av en buebru eller frittfrembygg i stål eller lettbetong. Hovedspennet er ca. 300‐
350m. Flytebrua bæres vertikalt av pontonger for hver 100m, og horisontalt av en bærebjelke som ligger 
noe over vannstand i sidespenn og under havoverflaten i midtspenn. Dette innebærer store pontonger ved 
hovedspenn. Det er usikkert om disse i tillegg må forankres i havbunnen eller ikke. 
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Alternativ 2 ‐ flytebru med skipspassasje midtfjords og sideforankring

Brukostnader Enh Mengder Enhetspris Totalsum
Flytebru, oppramping, bredde 12m, lengde 1700m m2 20 400 15 000 306 000 000

Pontonger, sidespenn, 15stk a 1170m3 m3 17 550 25 000 438 750 000

Undervannsbjelker, midtspenn 350m a 2x24m2 m3 16 800 25 000 420 000 000

Søyler, 17 stk h=30, A=10m2 m2 5 100 15 000 76 500 000

Fundamenter. 2 stk m3 4 000 10 000 40 000 000

Bæring over vann, stålkasse 8.5t/m, teff=30mm, l=1700m m3 14 450 60 000 867 000 000

Høybru, overbygning, bredde 12m, lengde 350m m2 4 200 30 000 126 000 000

Pontonger, hovedspenn, 2 stk a 4000m3 m3 8 000 25 000 200 000 000

Forankringer RS 4 100 000 000 400 000 000

Sum tekniske brukostnader eks. rigg og drift 2 874 250 000
+Rigg og drift 25 % 718 562 500
Sum tekniske brukostnader inklu rigg og drift 3 592 812 500

+Diverse uforutsett og uspesifisert 10 % 359 281 250

SUM  ENTREPRISEKOSTNAD ekskl. mva 3 952 093 750

+Plan, Prosjektering, grunnundersøkelser og byggeledelse 16,5 % 652 095 469

+Grunnerverv med mer RS 0

+Usikkerhet knyttet til plan/prosjekt 10 % 395 209 375

Estimert totalkostnad ekskl. mva 4 999 398 594

+MVA 25 % 1 249 849 648

Estimert totalkostnad inkl. mva 6 249 248 242

Kr/løpemeter bru m 2 050 3 048 414

KOSTNADSOVERSLAG Brukryssing Oteren‐Bryggja i Nordfjord

Alternativ med  flytebru med totallengde2050m og underliggende bæring i hovedspenn

Brua er her lagt for å muliggjøre skipspassasjemidtfjords. Flytedelen er em kombinaasjon av sideforankring 
og endeforankring og ramper seg opp til et hovedspenn i form av en buebru eller frittfrembygg i stål eller 
lettbetong. Hovedspennet er ca. 300‐350m. Flytebrua bæres vertikalt av pontonger for hver 100m, og 
horisontalt av en bærebjelke som ligger noe over vannstand i sidespenn og under havoverflaten i midtspenn 
i tilleggg til sideforankringen. Dette innebærer store pontonger ved hovedspenn. 
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Alternativ 3 ‐ flytebru med fastbru i nord og skipspassasje Åsnes

Brukostnader Enh Mengder Enhetspris Totalsum
Flytebru, oppramping, bredde 12m, lengde 900m m2 10 800 15 000 162 000 000

Pontonger, 17stk a 1170m3 m3 19 890 25 000 497 250 000

Søyler, 17 stk h=20, A=10m2 m2 3 400 15 000 51 000 000

Fundamenter. 2 stk m3 5 000 10 000 50 000 000

Bæring over vann, stålkasse 10t/m, teff=35mm, l=1850m m3 18 500 60 000 1 110 000 000

Høybru, overbygning, bredde 12m, lengde 350m m2 4 200 30 000 126 000 000

Usprenging m3 8 500 000 35 297 500 000

Transport/dumping m3 8 500 000 35 297 500 000

Sum tekniske brukostnader eks. rigg og drift 2 591 250 000
+Rigg og drift 25 % 647 812 500
Sum tekniske brukostnader inklu rigg og drift 3 239 062 500

+Diverse uforutsett og uspesifisert 10 % 323 906 250

SUM  ENTREPRISEKOSTNAD ekskl. mva 3 562 968 750

+Plan, Prosjektering, grunnundersøkelser og byggeledelse 16,5 % 587 889 844

+Grunnerverv med mer RS 0

+Usikkerhet knyttet til plan/prosjekt 10 % 356 296 875

Estimert totalkostnad ekskl. mva 4 507 155 469

+MVA 25 % 1 126 788 867

Estimert totalkostnad inkl. mva 5 633 944 336

Kr/løpemeter bru m 2 200 2 560 884

KOSTNADSOVERSLAG Brukryssing Oteren‐Bryggja i Nordfjord

Alternativ med  flytebru med totallengde1850m og fastbru over utsprengt skipspassasje

Brua er her lagt for å muliggjøre skipspassasje i utsprengt trase i nord. Flytedelen er endeforankret  og 
ramper seg opp til et hovedspenn i form av en buebru eller frittfrembyggbru. Hovedspennet er ca. 300‐
350m. Flytebrua bæres vertikalt av pontonger for hver 100m, og horisontalt av en bærebjelke som ligger 
noe over vannstand 
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Alternativ 4 ‐ flytebru med fastbru i sør og skipspassasje Oteren

Brukostnader Enh Mengder Enhetspris Totalsum
Flytebru, oppramping, bredde 12m, lengde 900m m2 10 800 15 000 162 000 000

Pontonger, 19stk a 1170m3 m3 22 230 25 000 555 750 000

Søyler, 19 stk h=20, A=10m2 m2 3 800 15 000 57 000 000

Fundamenter. 2 stk m3 5 000 10 000 50 000 000

Bæring over vann, stålkasse 10t/m, teff=35mm, l=2000m m3 20 000 60 000 1 200 000 000

Høybru, overbygning, bredde 12m, lengde 350m m2 4 200 30 000 126 000 000

Usprenging m3 12 600 000 35 441 000 000

Transport/dumping m3 12 600 000 35 441 000 000

Sum tekniske brukostnader eks. rigg og drift 3 032 750 000
+Rigg og drift 25 % 758 187 500
Sum tekniske brukostnader inklu rigg og drift 3 790 937 500

+Diverse uforutsett og uspesifisert 10 % 379 093 750

SUM  ENTREPRISEKOSTNAD ekskl. mva 4 170 031 250

+Plan, Prosjektering, grunnundersøkelser og byggeledelse 16,5 % 688 055 156

+Grunnerverv med mer RS 0

+Usikkerhet knyttet til plan/prosjekt 10 % 417 003 125

Estimert totalkostnad ekskl. mva 5 275 089 531

+MVA 25 % 1 318 772 383

Estimert totalkostnad inkl. mva 6 593 861 914

Kr/løpemeter bru m 2 350 2 805 899

KOSTNADSOVERSLAG Brukryssing Oteren‐Bryggja i Nordfjord

Alternativ med  flytebru med totallengde2000m og fastbru over utsprengt skipspassasje

Brua er her lagt for å muliggjøre skipspassasje i utsprengt trase i nord. Flytedelen er endeforankret  og 
ramper seg opp til et hovedspenn i form av en buebru eller frittfrembyggbru. Hovedspennet er ca. 300‐
350m. Flytebrua bæres vertikalt av pontonger for hver 100m, og horisontalt av en bærebjelke som ligger 
noe over vannstand 
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Alternativ 5 ‐ flytebru med fastbru i nord og skipspassasje Kalveneset

Brukostnader Enh Mengder Enhetspris Totalsum
Flytebru, oppramping, bredde 12m, lengde 900m m2 10 800 15 000 162 000 000

Pontonger, 19stk a 1170m3 m3 22 230 25 000 555 750 000

Søyler, 19 stk h=20, A=10m2 m2 3 800 15 000 57 000 000

Fundamenter. 2 stk m3 5 000 10 000 50 000 000

Bæring over vann, stålkasse 10t/m, teff=35mm, l=2050m m3 20 500 60 000 1 230 000 000

Høybru, overbygning, bredde 12m, lengde 350m m2 4 200 30 000 126 000 000

Usprenging m3 1 800 000 35 63 000 000

Transport/dumping m3 1 800 000 35 63 000 000

Sum tekniske brukostnader eks. rigg og drift 2 306 750 000
+Rigg og drift 25 % 576 687 500
Sum tekniske brukostnader inklu rigg og drift 2 883 437 500

+Diverse uforutsett og uspesifisert 10 % 288 343 750

SUM  ENTREPRISEKOSTNAD ekskl. mva 3 171 781 250

+Plan, Prosjektering, grunnundersøkelser og byggeledelse 16,5 % 523 343 906

+Grunnerverv med mer RS 0

+Usikkerhet knyttet til plan/prosjekt 10 % 317 178 125

Estimert totalkostnad ekskl. mva 4 012 303 281

+MVA 25 % 1 003 075 820

Estimert totalkostnad inkl. mva 5 015 379 102

Kr/løpemeter bru m 2 400 2 089 741

KOSTNADSOVERSLAG Brukryssing Oteren‐Bryggja i Nordfjord

Alternativ med  flytebru med totallengde2050m og fastbru over utsprengt skipspassasje

Brua er her lagt for å muliggjøre skipspassasje i utsprengt trase i nord. Flytedelen er endeforankret  og 
ramper seg opp til et hovedspenn i form av en buebru eller frittfrembyggbru. Hovedspennet er ca. 300‐
350m. Flytebrua bæres vertikalt av pontonger for hver 100m, og horisontalt av en bærebjelke som ligger 
noe over vannstand 
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2.6 Behov for supplerende grunnlag før neste planfase 

 

- Ønsket vegføring på land bør vurderes nærmere. 

- Grunnundersøkelser på land og i sjøen for nærmere vurdering av riktig fundamenteringsløsning. 

- Skipspåkjørsellast bør vurderes nærmere basert på estimert båttrafikk i fjorden etter etablering 
av bru. 

- Vindmålinger og målinger/beregninger av bølge/strøm bør vurderes utført før en kommer til 
detaljprosjekteringsfasen.
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Vedlegg 1:  Skisser + plott 
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Alternativ 1 
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Alternativ 2 
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Alternativ 3 
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Alternativ 4 
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Alternativ 5 
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3D plott flytebru med skipspassasje midtfjords (fra Sognefjorden) 
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Vedlegg 2:  Beregninger 
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Beregninger av utsprengt masse 
 

 
Beregninger av utsprengt masse 
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Beregninger av utsprengt masse 
 
 

 
 
Beregninger av mengder i pontong 
 
 


